SISTEMA ESTATAL
O DI PROTECCION CIVIL
vy CHIAPAS

“2021, Afio de la Independencia”

OFICIO N° SPCNGIRDIDIARI095/2021
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 03 de Junio de 2021.

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestion de Riesgos
de la Secretaria de Seguridad y Proteccién Ciudadana

En base al proyecto “Sistema Multi Alerta y Comunicacion Masiva para el Estado
de Chiapas”, le remito informe del 7°. trimesire del 10 de febrero de 2021 al 9 de
mayo de 2021 y programa de actividades, plazos y costos.

Anexo:
Informe Técnico Trimestral
Informe Trimestral FOPREDEN

Sin mas por el momento y agradeciendo la gestion que brinde, le envio un cordial

saludo.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE PROTECCION CVIL
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anuel Garcia Moreno
retario de Proteccion Civil

C.C.P. G.P. José Fredi Lopez Mendez, Contralor de Auditoria Publica a Fideicomisos de la Secretaria de la Honestidad y
Funcion Publica.

C.C.P. Ing. Jorge de Jesus Figueroa Cérdova, Director de Identificacién y Analisis de Riesgos. Para su conacimiento. Edificio.
C.C.P. LAE Joaquin Montero Figueroa, Comisario Publico Propietario en el IGIRD, para su conacimiento. Edificio

C.C.P. LAE Miro. José Jorge Cérdova Lio, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento, Edificio

C.C.P. Archivo

Carreters Emiliano Zapata Km 1.9 &

1%, 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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4
Masiva para =1 Estado de Chiapas

Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta vy Comunicacidén

0 Institucion Kjecutora Secretaria da Prcteccidn Civil e

Riezgos de Desastres del Estade de
Chiapas

Instituto para la Gestion Integral de

Farsona responsable Dr. Luis Manuel Garcia Moreno
TGN CIVII del proyeclLo Secretario de Protecciom Civil vy

Cestion Integral de Riesgos de
Desastres del Estado de Chiapas

de Mayo de 2021.

Director General del Institutc para la

Trimestre / Total 7¢ Trim, Del 10 de Febrerc de 2021 al 39

TNFORME TECNICO TRIMESTRAT

1. Resumen Ejecutivo Final Reportade (Metas y Actividades
programadas, Metas vy Actividades alcanzadas, Indicadores de
cumplimiento en términos porcentuales, ete.).

Durante el periodo comprendido entre el 10 de Febrero de 2021 al 9 de Mayo
de 2021, la LCireccidn de Identificacién y Arnalisis de Riesgos, reporta un
59% de avance general en la ajecucidn del proyecto, y un 38% de avance del
Lrimestre correspondiente al trimestre que se reporta en las actividades,
la actividad 1.2 un 3% de avance del trimestre gue se reporta en las
actividades del trimestre anteriocr y la actividad 1.3 con un aumento de
100% de avance del trimestre gque s¢ resorta v , Correspondicnte & las
actividades 2.1 Instalacién de €0 sensores sismico tipo acelerdmetro para
wsomelas, 2.4 Instalacidn de tuberia y cableado para torres de Alertamiento
masivo, 2.5 Coclocaciédn de sersores/acelerimetros, 2.6 Instalacisdn de torres
de Alertamiento masivo y wvocao, 2.7 Pruebas de audio y puesta en marcha de
torres de Alertamisento masiwveo, 2.8 Pruepas de comunicacidn vy activaciér
remota, 2.9 Instalacién de scftware y hardware en ¢l cerntro de comando v
monitores, 2.10 Conexidén de centro de comanco & torres de Alertamiento
mesivo, 2.1 Firma de Vistos Bucnos de Instalacidn para el Sistema e
Alertamiento de Escuslas, 3.2 Firma de VYistos Buenos de Instalacidn para
=] Sistema ce Alertamiento Masiva, estas actividades presentan un avance
del BO% correspondiente al trimestres que se reporta.

Con fecha k! de fehraro de 2 Bl madiante memorandun Neo .
SPC/DG/DIARSOG1 /2021 se invika a reunidn pera el dia 0% de Zfebrasro por
videoconferencia a la Ccoordinacidn de Supervisidn vy Zvaluacidén Regional v
a los Delegados regionales de los 8 municipics, derivado del inicic de los
trabajocs de instalacién del eguipamiento fisice del proyeacto.

Con Techa 05 de fekbraro de z20z1, mediante memor andun No.
SPC/DG/DIAR/(C52/2021 de fecha 04 de febrero de 2021 en seguimiento al
memorandum SEC/DS/DIAR/051/2021, s=2 solicita a _a Coordinacién ce

Supervisién y Evaluacidn Regional presentce un cuadro de cuantos comités
comunitarics se tienen en las cabeceras municipales de les B8 municigios que
contempla =l proyecto; asli como el hacer cxtensiva la invitacidén a la
roeunidén a los Delegados y Secrstarios Municipales de los munlicipilos.

Con fecha 16 de febrero cde 2021, mediante documento de Zecha 16 de febrero
de 2021, la emprese Alta Prevencion WT México, E£.A. de C.V., se presenta
en las oficinas del Institute para la Gestién Integral de Riesgos de
Desastres del Estadoe de Chiapas, vara hacer constatar la entrega de los
materiales y eguipos de Adguisicicon  de fecha 25 de noviembre de 2Z2C20,
correspondiente a la adguisicién de 24 Torres de alertamiento Modslc Gibén
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Nowhra del provectao Sistema de Multi Alerta y Comunicacidén

Masiva para el Estado de Chiapas

Instituto para la GeslLidn Inlegral de
Riesgos de Desastres del Estado de
Chiapas

0 Institucian Kijscutcra Secretaria de Protecciom Civil e

Dr. Luis Manuel Garcia Moreno
TEOCTAN IV del proyectLo Secretario de Proteccidn Civil y

e Director Genesral del Instituto para la
Gestidn Integral de Riesgos de
Desastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Total 7o Trim. Del 10 de Febrerc de 2021 al 9
de Mayo de 2021,

INFORME TECNICO TRIMESTRAL
600 marca Telegrafiec v 1 centro de comands y contrcl Modelo OCP-16 marca
Talegrafia,

Mediante oficio da fecha 16 de feprero de 2021 la empresa lLrgenieria,
Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V., notifica cbhservacionas como resultade
de la revisidn de la informacién proporcionada para la ubicacidn de los
gitios de instalacisn de log senscres, la cuzal se analizd cesde escritorio.

Mediante oficio enviado via correo No. SPCelC RD/DIAR/CD33/2C21 de fecha
le de febrero de Z0Z1, se solicita por parte de la Direccidén des
Identificacién v Anadlisis de Riesgos a _a empresa Ingenieria, Geofisica vy
Sislemas, S.A. de T.V. acelerar los procesos de entrega de los equipos, asi

e

come cl avance en la instalacidn de los alsmos, y el envio del croncgrama
de actividaces de instalacidn, con el cbieto de agilizar los Lramiles
correspondlsntes.

Mediante oficio de “echa 17 de flebrero de 2021, la empresa Ingenieria,
Goofisice v Sistemas, S.A. de GV, amite respuesta N oficio
SECe [GIRD/DIARSCGD33/2C21, enviando la programacién del suministroc e

inagtalecion de los 6D sensores sismicos.

Con fecha 19 de febrero de 2021, se llevd a cabo instalacidén al €0% de la

antena ubicada en las oficinas ce Proteccién Cilvil Estatal por parte de la
empresa Alta Prevencion WD México, S.A. de CLV.

Con fecha 20 de fsbrero de 2021, se llevé a cabo instalacicon al 8C% de la
antena ubicada en las oficinas de Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
por parte de la empresa Alta Prevenciton WT México, S.A, de C.V.

Mediante oficic No. SPCeIGIRD/DIAR/OC3E/2021, de Ffecha 22 de febrearo de
2021, la Direccién de Identificecidén y Andlisis de Riesgos proporciona a
la empresa Ingenieria, Gecfisice y Sistemas, 2.A. de C.V. respussta de su
ofici

ccrregidas de las ubicaciones de las 24 escuelas gue fueron observadas,

o de fecha 16 de febrero, proporcicrnandole las ruevas coordenadas

Con fecha 22 de febrero de 2021, se llevd a caboe la entrega de 30 sensores
per parte de la emprasa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V. en
el almacén del Instituto para la Gestién Irtegral de Riesgos de Desastres
del EZstado de Chiapas.
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Masive para el Lsiado de Chiapas

Norkre del provecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacién

0 Insticucion Fj=cutora Secretaria de FProteccidn Civil e
Instituto para la Gestidn Integral de
Riesgos da Desastres del Fstado ce
Chiapas
Perscna EéSQQHSable' Dr. Luis Manuel Garc Morenc
I'TCCION CIY del proyecto Secretaric de Proteccidn Civil y

Cestion Integral de Riesgos de
Lesastres del Eslado de Chiapas

Director Seneral del Institute para lz

I'rimesLre / lotal To Trim. Del 10 de Fekrero cde 2021 al
de Mayo de 2021,

INFCRME TECNICO TRIMESTRAL

Con fecha 23 de febrero de 2021, se llevd & cabko instalacidn al 80% de la
antena ubicada en casa Ejidal Col. Franciscc 1. Madero No. 107, Libramiento
Sur Orilente por partze de la empresa Alta Prevencién WT México, S.A. de C.V.

Con fecha 25 de febrero de 2021, se instald un sensor sismico tipo
acalerémetro vy altavez tipo tromgeta en las instalaciones del Tecnclégice
Nacional de México, Campus Tuxzla Gutidrrer por parte de la empresa
Ingenieria, Geofisica vy Sistemas, S.A. de C.V., en esta misma fecha, se
tn al 80% de la antena ublicada en las oficinas de la
Fresidencia Municipal de Cintalape por parte ds la empresa Alta Prevercidn
WT Méxice, S5.A. de C.V.

llavd a cebo instalaci

Con fecha 26 de febreroc de 2021, se instalaron senscres sismicos tipo
acelerdmetros y altavoces tipo trompeta en las instalaciones de la Escuela
Frimaris del Estado FPlan de Ayala y en la Fscuela Fraparatcria No. Z, Tuxtla
Gutiérre=z, por parte de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sisltemas, S.A,
de C.V.

Con fechas del 2¢ al 27 de ftebrero de 2021, se llevdé a cabec instalacidn al
80% de las anlenas ublcadas en las oficinas de la Asoclacion Canadera Ejidal
Cintalapa, £.P.E. de R.L. v 2n 2. Hospital Basicc Comunitario de Cintalapa,
por parte de le empresa Alta Prevencion WT México, 5.A. de C.V.

Con fecha 27 de febrero de 2021, se llevd & ceabo Instalacidn de senscr
sismico tipo acelerémerro y altavoz tipo Zrompeta en las instalaciones ce

la Tscuela MNacionzl de Proteccion Tivil, Campus Chiapas, Ocorocoaulla de

hspinoza, por de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A.

g8 C.V.

Zor fecha 01 de marzo de 2021, se llevd a cabo instalacion ce sensor sismico
tipo acelardmetro y altavor bipo Lrompela en las instalaciones de la sSscuela
Secundaria Molsés Sasnz Garze, Tuxtla Gutlérrsz por parts ce la empresa
Ingenieria, Geoflisica y Sistemas, S.A. de C.V,

Cen fecha 02 de marzo de 2021, se llevdé a cabo la entrega de 30 sensores
por parte de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V. en
el almacén del Institutec para la Gestidn _ntegral de Riesgocs de [esastres
del Estade de Chiapas.
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Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta vy Comunicacidn
Masiva para el FEstadc de Chiapsas
0 Institucién Ejecutora Secretaria de Proteccién Civil =2

Instituto para la Gestion Integral de
Filesgos de Desastres del Estado de

Chiapas
- Persona responsable br. Luis Manuel Garcia Moreno
dal proyecto Secretario de Proteceién Civil y

Director General del Instituto para la
Gestidn Integral de Riesgos de
R Dasastres del Tstade de Chiapas
Trimestre / Total 7¢ Trim. Del 10 de kebrezc de 2021 al 7 |
de Mayo de 2021. |

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Con fecha 02 de marzo de 2021, se llevd a cabo instalacién de sensor sismico

tipo acelerdmetro y altavez tipo Lrompeta en las instalaciones de la Escuela
Teleseccundaria 123 Jaime Sabines Gutiérrez, en Tuxtla Gutiérrez por parte
de la empresa Ingenieria, Geofisica vy Sistemas, 35.A. de CT.V., en esta misma
fecha, se llevé a cabo instalacidn al 80% de la antena ubicada en la Escusla
Preparatoria Villaflores, por parte de la empresa Alta Prevencidon WT México,
S.A. de C.V.

Mediante memcrandum Ne. SPC/DG/DIAR/CQD87/2021 de fecha (02 ce marzo de 2021,
se solicita per parte de la Direccién de Identificacidn y Analisis de
Riesgos, nuevamente a la Coordinacidn de Supervisién y Evaluacién Regional
cuadroe de cuantos comités comunitarios se tienen en las cabeceras de los B
municipios en los que se instalara el Sistema Multi Alerta.

Mediante memorandum No. SPC/IGIRD/CSyER/084/2021 de fecha 02 de marzo de
2021, se envia por parte de la Coordinacién de Supervisidn y Ewvaluacidn
Regional a la Direccién de Identificacién y Analisis de Riesgos de manera
digital listade de comités comunitariocs en los muricipios de Cintalawvna,
Villaflores, Huixtla, Motozintla, Tapachulz, Tonald y Tuxtla Gutiérrez,
guedando en espera de la infcocrmacién de Pijijiapan.

Con fecha (03 de marzo de 2021, se llevdé a cabo instalacidén al B80% ce la
antana ubicada en la kscuela Secundaria del Estade, Villaflores, por parte
de la empresa Alta Prevencion WT México, 5.A. de C.V.

Con fecha (03 de marzc de 2021, =e llevé a cabo instalacién de sensores
sismicos tipc acelerdmetro y allavoces Lipo trompeta en las instalaciones
del Colegic de Bachilleres de Chiapas plantel 01 y de la Escuela Secundaria
Federal Lic. Adolfo Lépez Mateos, Tuxtla Cutiérrez por parte de la empresa
Ingeniieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V.

Con fecha C4 de marzo de 2021, se llevd a capo instalacion de sensor sismico
tipc acelerdmetro v altavoz tipo trompeta en las instalaciones de la Escuela
Primaria Dr. Rcodulfo Figuerca, Tuxtla Gutiérrez por parte de la empresa
Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V.

Ccn fecha 04 de marzo de 2021, se llevd a cabo instalacidn de sensor sismico
Lipo acelerdmetro vy altavoz Cipe trompeta on las instalaciones de la Escuela
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Nombre cel proyecto Sistema de Mul=i Alerta y Comunicaciéonm

-
Masiva para el Estado de Chiapas

Instituto para la Gestidn Integral de

0 Institucion Bizculora Secreteria de lroteccion Civil e
Riesgos de Desastres del Estade ce

Chiapas
Perscna resvonsable Dr. Luis Manuel Garc?
IECCION CIVIT del proyeclo Secrelario de Proteccion Civil vy

Director General del Institutce para la
Gestion Integral de Riesgos de
Desaslres del Estado de Chiapas e
Irimestre / Total 70 Trim, Del 10 de Febrero de 2021 al
de Mayo de 2C21.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL
Primaria del Estade Gustave Diaz QOrdaz, Tuxtla Gutiérrez por parte de la
empresa Ingenieria, Ceofisica y Sistemas, S5.A. de C.V.

Con fecha 05 de marzo des 2021, se llevd a cabo instalacidon de sensores
sismicos tipo acelerdmecro y altavoces tipo trompeta ern las inslalaciones
de la Escuela Teleseccundaria No. 121 Romeso Rincdn Castillejos y Escuela
Frimariaz Angel Albino Corzeo, Tuxtla Gutiérrez por parte de la empresa
Ingenieria, Geofisica y Sistemas, 5.A. de C.V., en esta misma fecha se
llevd a ecabko instalac'dn &l BO% de la anbena ublicaca en la Escuela
Secundaria General Emilic Rabasa, en Villaflores, por parte de la empresa

Alte Prevencion WT México, S.A. de C.V

Con fecha 08 de marzo de 2021, se llevdé a cabe inslaleacion de sensores
sismiccs tipo acelerdmetro y altavoces tipo tromgeta en las instalaciones
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de le& Escuela Primaria
Fernando Castafidén Gamboz, en Tuxtla Gutiérrez y  ern la Dscuela Frimaria 5
ce fehreroc y  Lscuela Secundaria Técnica No. 3, en Tapachula de Cordova vy
Ordofiez, por parte de la emprese Ingenieria, Geoflsica y Sistemas, 3.A. ce
CaV.

Cor. feacha 0% de marzo gde 2021, sz llevd a cano instalacion de senscres
sismicos tipo acelerdmetro y altavoces tipe trompeta en las Instalaciones
de la Escuela Secundaria Técnica No. 2, Escuela 3Jecundaria del Estade, en
Tuxtla Cutiérrez v Escucla Primaria Ricarco TFlecres Magbédn y Centro Escolar
Lic. Gabriel Ramos Millan, er Tapachula de Cérdova y Ordohez, por parte de

la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V.

Con fecha 10 de marzo de 2021, sc llevd
sismicos tipc acelerdmetro y altavoces tipc

aro instalacidn deo sensores
frompeta en las instalaciocnes

iy
(P

@]

de la Escuela Secundaria General Valentin Gémez Farias y Centrc de Educacidn
Basica del Estado de Chiapas Dr. 3elisario Domingusz Palencia, Tuxtla
Gutiérrez v en las Escuelas Primaria del Estado Lic., Agustin Yarcz vy Escucla
Primaria 20 de Neoviembre, an Tarachula de Cérdova y Crdofiez, por parte de
la enpresa Ingenieria, Gsofisica y Sistemas, S.4. de C.V.

Con Zecha 11 de marzo de 2021, sz llevd a cabo instalacidén de senscores
sismicos tipo acelerdmetrc y altavoces tipo trompeta en las instalaciones
dz lza Escuela Primaria Dr. Rodulfo Figuerca, Cintalapa y Escuela Secundaria
Teécnica No. 129, an Tapachula de Cérdeva y Ordofiez y la Escuela Secundaria
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Nombre del provecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacion
Masiva para el FEstade ce Chiapas

Instituto pere la Ges.ion IZategral de

0 ‘natitucién bEjecutora Sacretaria de Froteccidén Civil e
Riesges de Desastres del Zstedo de

Chiapas
Parsona responsable Dr. Tmis Manuel Garcia Moreno
7 TV del proyecto Secretario de PFroteccioén Civil y

Directer Generzl del Instituto para la
Gestidn Integrzal de Riecsgos de
______ | Desastres de’ Fstadc de Chiapas

| Trimestre / Total 70 Trim. Del 10 de Febrero de 2021 al 9
de Mavo de 2021,

TNFORME TECNTCO TRIMESTRAL

General Molisés Saenz Carza, en Tuxtla GQutiérvrer, por varte de la emoresa

Ingenieria, Geofisica y Sistcmas, 2.4A. de C.V.

Cor fecha 12 de marze de 2021, se llevdé a cabo instalacién de sensores
Sismicos tipo acelerdmetro y altavoces Lipo trompsta en as ‘nstalaciones
ce la Escuela Primaria Dr. Belisaric Dominguecz Palencia v en la Escuela
Primaria Corregidora de Q(uerétaro, en VillaZlores vy Jardin de Nifios
Lstefania Castafieda, en Tapachula de Ccrdova vy Ordofiez, por parte de la
empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V., en esta misma fecha,
ge llevd a cabo instalecion al 50% de las antenas ubicades en la Comandancia
Municipal v en el Palacio Municical, en Tonald, por parte de la empresa
Alta Prevenczlén WI México, S.A. de C.V

Con lfecha 13 de marzo de 2021, se llevd a cabo inatalacidn de senscr sismico
tipo acelerdmetro v altaveoz tipo trompeta en las instalacicnes de la Escuela
Secundaria Téenica No. 72, Puertc Maderc, Tapachula por parte de la empresa
Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V,

Con fecha 10 de marzo de 2021, se llevd a cabe instalacidn de scnsores
Sismicos Zipe acelerdmetro y altavoces tipo trompeta en las instalaciones
de la Universidad Auvténoma de= Chiavas Campus IV y en el Colegio de
Bachil eres de Chlapas Ko. 08, en Tapachula de Cordova y Ordofiez, por parte
de la empresa Ingenicria, Ceofisica vy Sistemes, 5.A. de C.V.

Con fecha 17 de marzo de 2021, =se _levdé a cabo instalacién de sensores
sismicos tipo acelerdmstro y altavoces tipo trompeta en las instalaciones
del Jardin da Nifios Rosaura Zapata Cano, en Villaflores y Fscuela Secundaria
General Jaime Torres DBocet y Escuela Primaria José Vasconcelos Calderén,
er. Tapachula de Coérdova y Ordoficz, por parte de la empresa Ingenierie,
Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V.

Con fecha 17 de marzo de 2C21, se envid a la Direccidén General para la
Gestidn de Riessgos de la Secretaria de Seguridad vy Proteccidn Ciudadana
mediante oficio No. SPC/IGIRD/DIAR/CA1/Z2021, informs correspondiente al 6
trimastrae mediante el cual se nobifica un avance fisico del Z21% y un avance
financiero del 34% por una cantidad de $10,660,C011.98 con [.V.A que
corresponde a la parte Estatal $2,4%3,376.80 23.3%% vy la parte FPedezal
3817280507 76.66%,
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Nombre del prayecto T sistema de Multi Alerta v Comunicacidn

Ma=iva para €l Estado de Chiapas
O Institucidédn Fiecurtora Secrataria de Proteccian Civil a

Instituto para la Geslidn lnlLegral de
Eiesgos de Desastres del Estado de

Chiapas
Persona rasponsab e Dr. Tmis Manuel Garcia Maoreno
TECCTAON CIVIT del proyescto Secretaric ce Proteccién Civil y

Directer Genercel del Instituto para la
Gestidn Integral de Riesgos de
Desastres ce. Zstado de Chlapas

Trimestre [/ Total 7o Trim., Del 10 de Febrero de 2021 al 9
de Mayo de 2021,

INFORME TRCNTICC TRIMESTRAL

Con fecha 18 d2 marzo de 2021, se llevd a cabo instalacidon de senscres

sismicos Lipo acelerdmetro y altavoces Lipo tCrompeta en las instalac’ ones
de la Escucla Primaria Benito Juarez Garcia, Jardin de Wiflos Manucl Jiménez
Solis, en Vil_aflores v CEBECH Tecdomirc Palacio, en Tapachule de Cérdova
¥y Ordofiez y Lscuela Telesecundaria No. 581, en Huixtla, pecr parte de la

enpresa Inganieria, Geofisica y Sistemas, S.A, de C.V.

Con fecha 19 de marzo de 2021, s2 llevd & cebo instalacidén de sensores
siesmicos tipo acelerdmetro v altavozces tipo trompeta en las instalacicnes
de la “scuela Primaria del Fslado Justo Siarra, en la escuels COBACH Plantel
44, en Villaflores y Escuela Frimaria General Marianc Matamoros y Freescolar
Lic. Francisco Ledn de la Barra, en Hulixtla, por perte de la emwpresa
Ingenieria, Geoflsica y Sistemas, S.A. de C.V,

Corn fecha 19 de marrzo de 2021, se llevé & cabo instalacicn al BO% d= las
antenas ublcadas en el Colegio de Bachilleres y en la Presidencia Municipal,
en Pijijiapan, por parte de la empresa Alta Prevencién WT México, S.A. de
GV

Con fecha 22 de marzo de 2021, se llevé a cabo instalacidn de sensores
sismicos tipo ccelerédmetro y a_tavoces tipc trompeta en las instalaciones
de la Escuela Secundaria Téecnica No. 14 v Telesecundaria No. 236, en Tonala,
v en Telesecundaria No. 1151 Octavic Paz Lozano, en Motozintla, por parte
de la empresa Ingen’eria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V.

Con fecha 23 de marzo de 2021, se _levd a cabo instalacion de sensores
sismicos tipo acelerématro y allavoces Lipoe Lrompela er las insla’aciones
de la Telesecundaria Fo. 163 Vicente Guerrero, en Mctozintla, v en
Telesecundaria No. 332 v Zscuela Frimaria Lic. Benito Juédrez Garcia, en
Tenaléd, y Preescolar Adolfo lLérgez Matecs en Pijijiapan, por garte de la
empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S5.4. de C.V.

Con fecha 24 ds marzcde 2021 , se llevé a cabc instalacidén de sensores
sismices tipo acelerdmetro y altaveoces tipo trompeta en las instalaciones
de la Escuela Primaria Unidén y Progresc y Bscuela Primaria Rural lFederal
Guadalupe ¥Yicteria, en Tconala, y Universidad Auténoma de Chiapas Canmpus IX
Escus_a de Humanidades y Escuela Frimaria Ciencia y Traba“o, en Pijijiapan,
por carte de la emprese Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V.
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Nombre del proyec:d Sislema de Multi Alerta v Comunicacidn
Masiva para el Hstado de Chlapas

Institute para _a Geslién Integral de

0 Tnetitucidn Ejecutora Jecrataria ce Proteccidn Civil e
Aiesgos de Desastres del Estado de

_ Chiapas
Parsona responsable Dr. Luis Manusl Garcia Moranod
Y TECCTON CIVI del proyeclo Sacretario de ProLecclon Civil y

Director General del Instituto para la
Gestion Integral de Riesgos de
Desastres del Escade ce Chiapas

Trimestre / Total 7¢ Trim. Del 10 de Febverc de 2021 al §
de Mayo de 2021.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL
Con fecna 24 de marzo de 2021, la empresa Alta prevencidn WI México, S.A.
de C.V. hace entrega al Almacén del Instituto para la Gestidén Integral de
Riesgos ds Dasastres del Estado de Chiapas, de la secunda entrega de

material correspondiente al Lote 1.

Cor. fecna 25 de marzo de 2021, se llevd a cabo instalacién al 80% de la
antena ubicada en le Escuela Lisandrc Calderdén, en Pifijlapan, por parte
de la empresa Alta Prevenciéon WT México, S.A. deo C.V.

Con fecha 25 de marzo ds 2021, se llevd a cabo instalacidn de sensores
sismicos tipo acelerdmelro y altavocas Lipo Lrompeta en las instalaciones
de la Telesecundaria No. 238 y Kscuela Telesecundaria Mo. 240 Benilo Juarez
a, en Tonald y en CEBRCE Emilio Rabasa Estebanell, en Cintalapa, por

e

parte de la empresa Ingsnieria, Geofisica y S'.stemas, S.A. de C.V.

Con fecha 26 de marzo ce 2021, se llevdé a capo instalacion de sensores
sismicos tipc acelerdmetro y altavoces tipc Trompeta en las ‘nstalaciones
de la Universidad Avténoma de Chiapas, en Taxtla Guliérrez, por parte de
la ecmpresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. de C.V.

Con Ffecha 26 de marzo de 2021, se tramito & la Unidad de Apoyo
Administrative mediante memorandum No. IGIRD/DIAR/CLED/2C2L el 20%

correspondiernte a la primera parcialidad astaplecida en el contrato, de la
empresa Alta Prevencién WT México, 5.A. de C.V. mediante factura No. 483¢€.

Con fecha 29 de nmarzo de 2021, sz llevd a cabo inslalacidén al 30% de las
antenas ubicadas en el Hospital Gensral y Presidencia Municipal de Huixtla
v en las Instalaciones de la Cruz Roja, Tonaléd, por parte de la smprasa Alta

Prevencidn W1 México, S.A. de C.V.
’

Con fecha 29 de marzo de 2021, ss llevd a cabo instalacion al 80% de la
antena ubicada en el DIF Municipal, en Huixtla, por parte de la empresa
Alta Frevencian WT México, S.A. de C.V.

Cor “echa 30 de marzo de 2021, se¢ tramité a la Coordinacién de Recuperacion
para cl Desarrclle Sustentable mediante memorandum
No.SPC/IGIRD/DIAR/0164/2021 el 20% corraspondiente y estaplecido en el
contrate, de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S.A. = O T
medianke factura No. 882.
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Nombre del proyecto Sistema de Multi Alerta y Comunicacidén
Masiva para =1 Estadc de Chiapas

Instituto para la GesLidn Inlegral de

0 Tnstitucién Rjecutora | Secretaria de Profeccidn Civil e
Riesgos de Desastres del Estado de

Chiapas
Parsona responsable Dr. Tmis Manuel Garcia Moreno
; T T del proyecto Secretario de Protecciéon Ciwvil y
i LK ] 1% 11 :

Director General del Instituto para la
| Gestion Tntegral de Riesgos de
! Dasastres del Estadc ce Chiapas

| Trinestre / Total 7o Trim. Del 10 de Febrerc de 2021 al @
de Mayo de 2021,

TNFORME TECNICO TRIMESTRAT

Corr Zecha 05 de abril de 2021, sec Cramitd a la Coordinacidén de Recuperacidn
para el Desarrollo Sustentakle en seguimianto al memoranrdum
Ne.SPC/IGIRD/DIAR/0164/2021 el 20% correspondients vy estaplecido en el
contrato, de la empress Ingenleria, Geollsice y Sislesmas, S.A. de C.V.,
madiante fectura No. 884, derivadc de correcciones hecha a la factura v al
cankbio de folio, mediantsz memoréndum MNo.SFC/IGIRI/DIAR/OLG9/2021.

Cen fecha 30 de marzo de 2021, mediante COficio N° S2CeIGIRD/DIAR/OC061/2021
sz envia al Secretario de Protececidn Civil, informacion en atencidn al
oficio No. SPC/IGIRD/DG/L73/2021 da Zecha 24 de marzo, mediante el cual s=
solicitan las justificacicnes, aclaracicnes, mecanismos de atencién vy
documentacién soporte gue se consideren pertinentes, para solventar las
observaciones amibidas por la Auditoria No. ASE/ORC/120/202C de Zecha 21
de septiembre del afic cn curso, vare le revision y fiscalizacidn superior
a la Cuenta Piblica Zstatal 2019, derivaco de la entrega del “Informe
Individual de la Auditoria de la Fiscalizacidn Superior de la Cuenta Piblica
Estatal”.

Con fecha 05 de ebril de 2021, se tramitsd a la Coordinacién de Recugeracisn

para el Desarrcllo Sustentable an seguiniento al memorandumn
No.3PC/IGIRD/DIAR/0163/2021 =21 20% correspendiente y establecido en el

contrato, de la empresa Alta Prevencién WI México, S.A. de C.V., mediante

factura No. 4851, derivado de corrcocciones hecha a la tactura y al cambio
de folio, mediante memorandum No.SPC/IGIRD/CIAR/OIEE/ 2021,

Con fecha 06 de abril de 2021, se llevd a cabo instelacidn zl 80% de la
antena ubicada en el Centro Regiconal de Proteoccidn Civil vy Bomberos, en
Tapachtla, por parte de la empresa Alta Prevencidn WT México, 5.A, de C.V.

Con “echa 07 de &bril de 2321, se llevd a cabo instelacidn al 80% de las
anlbenas ubicadas en =1 Institute Tapachula v en el Centro de Convivencia
Territorico Joven, en Teavachu_a, por parte de la empresa Alta Prevencicn WT
México, S5.A. de C.V.

Con fecha 14 de abril de 2021, se llevd a cabo instalacidén al 80% de las
antenas ubicadas en la Universidad de Clencias y Artes de Chiapas y Hoscital
IMSS Bienestar, en Mctozintla, por parte de la empresa Alta Prevencién WT
México, S.A. de C.V.
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Nombre del proyeacto Sistema de Multi Alexta y Comunicacidn
Masiva para 2] Fstado de Chiapas

Institubo para la Gestidn Inlegral de

0 Institucién Ljecutora | Secretaria de Proteccion Civil e
Ricsgos de Desastres del Estade de

Chiapas
Forscna responsable Dr. Luis Manuel Garcia Moreno
CIVI del proyecto Secretario de Proteccion Civil y

Director General del Instituto para la
Gestidn Integral de Riesgos de
Nesastraes del Lstado de Chiapas

Trimestre / Total 70 Trim. Dzl L0 de Febrero de 2021 al 9
de Mayc de 2021.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

Con fecha 16 de ab-il de 2021, 5= llevd a cabe instalacion de sensoreas
sismicos tipo acelerdmetro v altavoces tipo trompeta en las instalaciones
de “a Escuela Secundaria del Estado No. £, en Tuxtla Gutiérrez, por parte

de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, 5.4, ds C.V.

Con fecha 19 de abril de 2C21, se llevé a cabo instalacion al 8C% de la
antena ukicada en el Presidencia Municipal, en Motozintla, por parte ce _a
smpresa Alta Prevencidn WT México, S.4. de C.V.

Con fecha 21 de abril de 2021, la Direccidn General para la Geslidén de
Riesgos, envia oficio No. SSPC/SPPPCCZ/CNPC/LGGR/00903/2021 mediante el
cual se nos solicita como responsable del Provecto Zreventivo; determinar
una ctanta especifica para gque s=zan reirtegrades los recursos por concepto
de coparticivacidén estata. con cargo al Patrimonio del Ficdeicomiso Pablico
2068 “Prevernbive” FIPREDEN, con el compromisc de que los mismos sean
reservados y se dspositen de manera postesrior en la cuenta gque para tal
efecto sz deberd aperturar uvna vez apropbada la nueva nocrmativa aplicable
al TCPREDEN v gue er su momento se harda de su conccimiento con la finalidad
de continuar con lé ejecucidn del Proyecto Preventivo.

Con. fecha 21 de abril de 2021, se tramitdé a _a Coordinaciin de Recuperacidn
para gl Desarrollo tustentabla rasiante mamoardum
No.SPC/IGIRD/DIER/0203/2021 el 30% corresgondiente vy establecide en el
contralo, de la empresa Ingenieria, Geofisica y Sistemas, S5.A. de C.V. ,
maediante factura Neo. 891 y oficio de fecna 16 de abril dirigide al Jic.
Cristzian Omar Cesillas Sanchez, Jefe del &rea de recursos maleriales vy
sarvicics generales, mediante el cual se le notifica la conclusidn de las

actividades contraladas.

Con fecna 22 de abril do 2021, se tramitd a la Coordinacidn ce Recuperacion
para el Dasarrollao Sustertable mediante memnsrandum
No.SPC/AIGLRD/DIAR/DZ04/202]1 el 30% corrsspondiente y estaclecido en el
contrato, <e la empresa Alta Prevencidn WT México, S.A. de C.V., mediante
factura No. 4866, con la entrada de almacén ds fecha 22 de abril de 202 .

Con fecha 22 de abril de 2021, mediante Oficio N° SPCeIGIRD/DIAR/Q07T./2021
se envia &1 Secretario de Prohteccion Cilvil, informacion en atencion al

oficio No. SPC/TIGIRD/DG/173/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, xediante el
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Newbre del proyecto

Sistema de Multi aAlerta y Comunicacidn
Masiva para el [Lstado de Chiapas

0 Institucién Ejecutora

Secretaria de Proteccion Civil e
Instituto para la GesLidn Integral de
Riesgos de Desastres del Estade de
Chiapas

Persona responsable
del proveclo

Dr. Luis Manuel Garcia Morena
Secretaric de Prote Vv
Director Seneral del Instituzo para la
Gestion Integra’ de Rissgos de
Desastres del Lstado de Chiapas

Trimestre / Total

70 Trim. Del 10 de Febrero de 2021 zl 9
de Mayo de 2021,

TNFORME TECNICO TRIMESTRAT

cral se solicizan las justificaciones, aclaraciones, wmecanizmos de atencidn

v documentacidn soports gue se consideren certinentes, paras solventar las
observaciones emitidas peor la Auditoria No. ASE/OAC/120/2020 de fecha 21
de septiembre del afoc en curso, para la revisidn y fiscalizzacidn supericr
a la Cuenta Publica Fstatal 2019, derivado de la entrega del “Informe

Individual de la Auditoria de la Fiscallzaclon Superiocr de la Cuenta Pablica

Estatal”™.

Con fecha 22 da abril de 2021; madiantea memnorandum Me,
SPC/IGIRD/CRDS/0%4/2021, se soliclite por parte de la Coordinacidn de

Recugperacidn para ¢l Desarrollo Sustentable a la Unidad

de Azoyo

Administrativo aperturar ura cuenta en la cual se transferirdn los recurscs

gque se reintegraran por conceptc de copartict

FPatrimonio de’ ®ide comiso Pablico 2068

pacién estatal con carge al

"

Pravanl ivo” FIPREDEN, con =&

comprom . s0o de gue los mismos sean reservadeos vy se depositen de manera
postarior en la cuenta de FOPREDEN, una wez aprobada la nusva ncrmatiwve
aplicable al FCPREDEZN, que en su momento nos haran del conocimiernto con la

firalicad de continuar con la ejecucidn de’l FProyecto Freventivo, de acuerdo

a la informacidn enviada ¢n 2l oficio No.
de fecha 21 de abril de Z021.

SS5PC/SPPPCCE/CNPC/DCGR/CDE03/2021

Con tecna 22 de abr’] de 2021, mediante memoranrdumn Mo,

SPCelGIRD/CRDS/21C/2021, se da

respuasta al oflicio No.

S3PC/SPPRPCCE/CNPC/DGER/C09053/2021 de fecha 21 de abril de 2021 a La

=)

ir
del

accldn General zara ~a Cestidn de Riesgos, por parte del Director Ceneral
IGIRD, del Estado de Chiapas, enviando los datos de la cuenta en _a

cual se podra realizar el reinlegro de los recursocs de coparticlipacidn

estatal, para realizar transferencie electrdnica, no omitiendec gue dicho
reintegro se realizard ccn sus rescectiveos interés generados por la

inversién de dichos recursos.

Con Fecha 26 de abril de 2021, mediante Cficio N° SPCelIGIRD/DIAR/0074/2021
se envia al Becretario de Proteccidén Civil, informacidn en atencidn al
oficio No. 3PC/IGIRD/DG/Ll73/2021 de fecha 24 ce marzo de 2021, mediante el

cual se solicitan

“as justificaciones, aclaracicnes, mecanismecs de clencidon

vy documenlbacidn soporte que se cconsideren pertinentes, para sclventar las

observaciones emitidas por la Auditoria

No. ASE/ORC/120/2020 de fecha 21

de septiembre del afio 2020, para la revision y Ziscal izacidn superior a la
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Hembre del proyecto

Institucidn Ejecutora

Persona responsable
del proyeclo

Masiva parxa el dstado de Chlapas

Siatema de M2l

Alerta vy Cemuricacidn
Secretaria de Prota n Civil e
Institutc para la Gesticén Integral de
Riesgos de Desastres del Estado de
Chizpas

Dr. Luis Marue Garcia Moreno

Secretaric de Proleccidn Civlil y

| Director Cereral del Instituto para la

Gestion Intecral de Riesgos de
Desaslres del Estado de Chiavas

Trimestze / Total

7o Trim. Del 10 de Febrero de 2021 al 9
de Mayc de 2021.

INFORME TECNICC TRIMESTRAL

Cucnta Publica Estatal 2019, derivado de la entrega del “Informe Individual
de la Auditoria de la Fiscalizacidn Superior de la Cuenta Publica Estatal”.

Con fecha 085 dea mayo dea 2021, mediante oficic No. SPC/IGIRD/CRDS/242/2021,
se envie & la Auditorie Superior del Estado con relacidn a la audizoria
Num. ASE/OCAC/120/2020 de fecha 21 de septiembre del afic 2020, copia de’
estado de cuenta en el gue se refleja =2l

reintegro de fecha 28 deg abril

de 2021, de los rescursos por concepto de Coparticipaciédn Estatal, cor cargo

Al Floeicomiso

Pablico 2068 “Prevertivo” FIPREDEN por el mnoato de

$3,870,506.00 (Tres millones ochocientos sctenta mil guirnientos seis pescs

00/100 M.N.) mas
(Setecientos cuarenta y un mil

rendimientos acumulados

M.N.) dando un total de 5£4,6711,89%, 96 (Cual

g

por la cantidad de $741,393.96

“rescientos novanta y tres pesos 96/100

ro millonas seiscientos orce mil

occhocientos ncventa y nueve pesos 96/100 M.N.).

Con fecha 07 de mayo

de 2021, lz Dirsccidén General vare la Gestidn de

Riescos remite mediante oficio No. SS5PC/SPPPCCE/CNPC/044€/2020 comprobante
de transferencia reallizada cen fecha 29
bancaria proporcionaza por este Instituto,

ejercido por la

centidad ace 532,870,506,

de abril de 2021, a la cuenta
raintegrando la cantidad de No
OC (Tres mi_lonres ochocientos

setenta mil guinientos sels pesos J0/7100 M.N.) intereses por la cantidad

de 3741,39%3.5%6

o

seiscientos once mil ochnocientos noventa v nueve pesos 96/100 M.N.), a
reservar el reintegro

mismo solicltan

iSetecientos cuarenta vy un
escs 896/100 M.N.)

total de reintegro por

sean depositades a la cuenta que para ta

s
realizadc para que postericrmente

mil trescientos ncventa y Lres
54,611,269.96 (Cuatro millones
)

™

1 efecto se aperturara uns ve

acrobadas las nuevas disposicionss ¢ue se haran de conociniento, con la
finalidad de llevar a cabo las acciones para adecuar las disposiciones para
continuar con la efecucion del proyecto prevertivo con cargo al presupuesto

2021, dal Procrama Fendo de Desaslres Nalburales,

DESCRIPCION DE AVANCE PARA CADA UNO
DE LOS RUEBROS DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (FPAPC)

TRIMESTRE QUE SE REPORTA

Nombre de la
actividad

Breve descripcidn de
la actiwvidad
desarrollada durante
el trimestre.

ENTREGABLE % AVANCE

1. CONCERTACION
CON ACTORIDADES

1.1

o

b

GCeetién de recursos

I et 100%
logistiaa
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Momkre del wnroyecto

Tnatitne’én Bi=cutora

Sigtema de Multi fAlerca y Comunicaciédn
i a el Estaco de Chiapas

riz de Froteccidédn Civil e

Chianas

Institato para la Geztidn Integra. de
Riesgos de Desastres del Estade de

Farsana responsable
del provyecto

Dr. Tamis Manuel Garc’a Maorenc
Secretario de Proteccion Civil vy
Director General del Institute para la
Gestion Integral de Riesgos de
Dezastres del Estado de Chiapas

Trimestre / Tolal

de Mayo de 2021,

To Trim. Del 10 de Febrero de 2021 al 9

INFORME TECNICO TRIMESTRAT

ESTATALES Y
MUNICIPALES

2. PUESTA EN
MARCHA DE LOS
ECUIPCS QUE SE
REQUIEREN PARA
LA CPERACION

Sk THEMINAN LGOS
TRABAJCS

CORRESFONDLENTES A
LA COLOCACTION DE
TORRES ¥ LCS EENSORES
PARA ESCUELAS EOR LO
CUE SFE SCLICITA EL
PAGD DEL 30%
FALTANTE.

forganizacidn interna

de AP v provesduria.

1.2 Definicién de 24
irmuebles donde se
ubicaran las torres de 1C0%
alertamiarto Ve
acelerometros,

1.5 Soplicitud d=
permisos de 24 inmucshles 1009
para inloio de )
instalaciones.

1.4 "PFrograma Escusla
Alerta" - Seleccisn de

60 ubicaciones para 1604
inscalacién ze sistemas N

de alertamientc  para
ascualas

2.1 Instalacidn de 6C

5 l.."i:.i—![[l;lﬁ.'_s' de _]_UO?.
alertamriento para
escualas.

2.2 Lstudic Cualitatiwvo

y Cuantitativo,
definicidn ce métods de 10%
socializacidn Y
materiales de apoyo.

2.3 "Socializacién

mesiva para Ciludaedes y 10%
R D%
Escueslas ertrega de
Material de Apova.

2.1 Instalacidn de
tuberia vy cableado para 1004
torras de alertamiento }
masivo.

2h Colocacion de
senscres / 1003
acelerdmetros.

2.6 Instalacién de

torres de alertamiento 100%
Tasivo y voceo.

2.7 Fruekas de audio vy

pussta en marcha de 100:
torres de alesrtamiento RS
TASIVO.
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Nombre del oroyecto

Sistena de Multi Alerta y Comunicacicén
Masiva para =21 Fstaco de Chiapas

Instituciar Lijecutara Secretaria de Froteccidn
Instituto para la Gestion Integral de
Riesgos de Desaslres del Eabtade de

Chiapas

Civil e

Persona responsabkle
del proyecto

Lr. Luis Manuel Carcla Moreno

Secretario de Proteccidn Civil y
DireclLor General del Institubce para la
Cestidn Integral de Rlesgos de
Dezsaatras del Fstado de Chiapas

Trimestre / Total

-

de Mavo de 2021.

7o Trim. Del 10 de Febrezc de 2021

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

2.8 Fruetas de
comunicacion Y
aoTtivacion remota.

00%

-

28 Instalacién de
software y hardware en
el centro de comandc vy
moniloreo

Lo0%

2.10 Ccnexiédn de centro
de comando a tozres ds
alertamiento masivao.

009

2..1 Plan de Continuidec
de Oparaciones Yy
Desarrollo de
Protocolos de RAccidn de
Alertamiento.

0%

3. ENTREGA -
RECEPCTON DE
TRABAJOS

LCS

Sk TERAMINAN LOS

TRABAJOS
CORRESPO

LA COLOCACION DE

TORRES Y

PAEA ESCUELAS POR LO

QUE SE
PAGC
FPALTANTE

3.1 Firma de Vistos
Juenos de Ilnstalacidn
para el Sistema da
Alertamierto de
Escuelas.

100%

METENTES A

3.2 Firma de Vistos
Duenos e Instalaciédn
para =) Sistema de
Alertamientc Masivo.

00%

LOS SENSORES

SO0LICITA EL
JEL 30%

3.3 Cenfirmacién y
retroa_imentacidén de
socializacidén Integral
para ciudades y
escuelas

3.4 Enlrega [formal del
Sistema de Alertamiento
Masivo y Escuela Alerta
al Estado de Chiapas.

C%

1. GASTOS
OPERACTON
SUPERVICTION

=

KC SE LLEVA A CABC

MINGUNA

217 Materiales, utiles
vy eguipos menores de
oficina

0%

ACTIVIDAD

214 Materiales, utiles
¥ equipos menores de
Lecnologlas de la
Intcrmacidn y
conunicacioneas.

261 Combustizle,
lubricantes vy aditives
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Masiva para el Rstado de Chiapas

Nombre del preyecto 3istema de Moulti Alerta y Comunicacicn

Institucién Ljecutora Secretaria de Proteccion Civil e
InsLilule para la Sestion Integral de
Riesgos de Desastres del Estado de
Chiapas
Parsona responsable Nr. Tuis Manuel Garcia Moreno
CION CIVIL del proyecto Secretario de Proteccién Ciwvil y

Gestién Integral de Riesgos de
Nasastres del FEstado de Chiavas

Director General del Instituto para la

Trireszre / Total 7¢ Trim. Del 10 de Febrerc de 2021
de Mavo d= 2021.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

357 Instalacién,
reparacidn y
mantenimicerto de 0%
maguineria, olros
cquipos vy herrvemienta.

271 Pasajes aéreos 0%

37% Viéticos en el pais | 2%

Dascribir cada unoc de los resultados alcanzados, indicando de manera
cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

ACTIVIDAD 1.1 GESTION DE RECURSOS Y LOGISTICA /ORGANIZACION INTERNA CE A.F
¥ PROVEEDURIA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCICN GENERAL, YA OUE SE REALIZO
EL PROCESO LICITATORIO, HASTA =L FALLC DE LA MISMA, SE FIRMARON LOS
CONTRATOS CON LAS EMPRESAS GANADORAS K1, 25 DE NOVIEMBRT DE 2020.

ACTIVIDAD 1.2 DEFINICICH DE 24 TNMUERLES DONDE SF URICARAN LAS TORRES DE
ALERTAMIZNTD Y ACELEROMETRCS, ALCANZAKNDD UN 100% DE EJECUCION CENZRAL, Y
UM 5% DE AVANCE TRIMESTEAL, SE ENCUENTREAN INSTALADAS LAS TORRES EN LO3 24
INMUEELES .

ACTIVIDAD 1.3 SOLICITUD DE PERMISOS DE 24 INMUEBLES DTARA INICIO DE
TNSTALACIONES, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCION GENERAL, ¥ UN 100% DFE AVANCE
TRIMESTRAL.

ACTIVIDAD 1.4 GESTION DE CCMERA PARA 60 SENSCRES SI8MICC TIPC ACELEROMETRO
PORA ESCULLAS DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE EN PUNTOS REMOTOS FUERA DREL
ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-ALERTA, ALCANZANDG UN 100% DE EJECUCION
GENERAL, YA QUE SE LLEVO A CABO LA I'IRMA DE LOS CONTEATCS CON 108 PROVEEDORES
DiL LOTE 1 ALTA PREVENCION WT MEXICC, S.A. DE C.V. ¥ DEL LOTE 2 CON
INGENIERIA GEOFISICA ¥ SISTEMAS, S5.A. DE C.V. Y SENSCRGO, 3.A. DE C.V.

ACTIVIDAD 2.1 AL 2.10 CORRESONDIENTE A LA INSTALACION DE 508 60 SENSORES
SISMICCS TIZC ACELERCMETRO PARA ESCUELAS Y LA 24 TORRES MULTI-ALERTA,
ALCANZAN UN 100% DE EJ=CUCTION YA CUE QUEDARON INSTALADAS CADA UNA DF 5STAS.

Los raesultados, ;de gqué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

DERRTVARD DET OFICTO WNO. SSPC/SPPPCCE/CNPCI/DGGR/00Y903/2021 DE FRCHA 21 DR ABRTI, IR
2021, ENVIADO POR LA DIRECCION GENERAL PARA LA GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE EL
CUAL 8L NOTIFICAR DETERMINAE @ UMA CHOINTA ZS5PECIFICA PARA ZSER REINTEGRADOS LOS
RECURSOS POR CONCEPTO DE COPARTICIBACION ESTATAL, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL
FIDEICOMISO TPOBLICO 2068 YPREVENTIVCY” FIPREDEN, DERIVALDC DE QUE ESTA FOR VENCER
LA PRORROEA  QUE  AUTORIZZ LA SECRETARIA DE HACTENDA Y CREDITC PUBLICC ZARA
COMCENTRAR EN LA TES50FE LA TOTALICALD DE LOS RECURSCS PUBLICOS TELERALES QUE FORMIN
PARTE DI LOS PFIDEICCMISCS PREVISTOS EN LAE DISPOSICIONES QUE SE ABRCCAN, B
SUSPENETERON LOS TRAMTTRES DR ACTTVACTON POR PROCESC NT LTCTTACTON PUSLICA NACTOMAT,
DB LAS ACTTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.
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Nombre del proyecto

Sistema de Multi Alerta y Comunicacidn
Masiva para =1 Estado de Chiapas

0 Institucién Ljecurora

Secretaria de Proteccién Civil e
Institulo para la Sestidn Integral de
Riesgos de Desastres del Estado de
Zhiapas

Persona responsable
del proyecto

Trimestre / Total

Dr. Iuis Manuel Garcia Moreno
Secretrario da Preteccién Civil y
Director General del Institulo para la
Gestidn Integral de Riesgos de

L ~res dal Rstado de Chiapas

o l'rim. Lel 1C de Febrero de 2021 al 9
de Mayo de 2021.

INFORME TECNICO TRIMESTRAL

LAS ACTIVIDADES 2.2, 2.3, 2,11 Y 3.3 FROCE3035 PREVENTIVOS DE SOCIALIZACION Y
LA POBLACION ESTAN EN PRCCEST DE

ELABORACION DE  FROTOCOLOS DE ACTUACION DE
LOTTVACTON .,

Sefialar el proceso o la metodologia empleada para la obtencidén de los productos

reportados

Mediante procesc de licitacién, la cual fue publicaca 21 13 de Octubre de

2020 eccmo Liciteacién Pablica MNacional

Federal se asigne meciante fallc de fecha 04 de noviembre de 2020, con
fecha 25 de noviembre de 2C20 se firmen contratos con las erpresas a las
cuales se les asignaron los siguientes lotes: lote 1 Alta Prevencidn WT
México, S.A. de C.V. por una cantidad de $16,698,200.0C con IVA incluido

LOTE 2 Irgenieria Geofisica y Sistemas,
@ C.V. por una cantidad de $3,587,852.76 con IVA incluido.

b

Mediente contratos de fecha 25 de noviemcre de 2020, se esteklece pago de
£0% de anticipo a la firma del contrato por lo gque se solicita mediante
memcrandum: SPC/IGIRD/DIAR/0234/2020 a la Coordinacién ds Recupsracion
para el Desarrocollo Sustentable las gestiones necesarias para el pago del
0% de anticipc a favor de la empresa Alta Prevencidon WT México, 5.A. de
C.V. se envian coplas ae los siguientes documentos: contrato e fZecha 25
de noviembre de 2020, fianzas de cumplimiento No. BRY-0373-0050407 vy
anticipo No. BEY-0373-00804C5, carta expecida por Institucidén kancarie de
fecha 26 de noviembre de 2020 v Original de factura 4745,

Con fecha Z23 diciembre de
SPC/IGILRD/DIAR/CA93/2C20 se solicita a

facha 25 de noviembre de 2020, fianzas

anticipo No. 1370524, carta expedida por institucidn bancaria de fecha (03
de diciembre del 2023 y Original de factura §58,

Con fecha 24 de diciemore da

SEC/IGIRD/CRLE/C814/2020 se solicita a

Sectorial Fiduciaria BANOBRAS, por parte de este Instituto, efectuar el
page o transicrencia de recursos a favor de la empresa Ingenieria,
Geofisica y Sistemas, 5.A. de C.V. s& env

correa de Fecha 24 de diciembre de 2020, por conceplo del 50% de anticipo.

Con fecha 22 de enerc de 2021 fecha la empresa Ingsnieria, Geofisica v
Sistemes, S.A., de C.V, notifica mediante Recibo Electrénico de Pagc Ifolic

la Coordinacién de Recuperacidn
para el Desarrollc Sustentable las gesticnes necesarias para sl pago del
50% de anticipo a favor de la empresa Ingenieria, Gecofisica y Sistemas,
S.A., de C.V. se envian copilas de Llos sigulentes documentos: contrate de

LA-907047C689-E2-2C20 COMPRANZ

T

5.4, de C.V, y Sensorgno, S.A.

20270 mediante manorandanm:

de cumplimiento No. 1370526 vy

2020, mediarte aficio:
la Gerencia de Adwinistracidn

ian los documentos sororte, via
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